周复盘 · 2026-10-30（第 1 期）

周期：2026.10.23 – 2026.10.30
形式：口头复盘，约 30 分钟
地点：深圳（联培结束当晚，次日搬回汕头大学）

一、这周做成了什么（只算可验证的）

1. **ROBOTECH 逛展 + 20 条笔记 + 四块总复盘**，落成 `ROBOTECH2026复盘.md`（完整版未压缩）
2. **BPX 视频流**：4 路满规格 RTSP 推流验证不可行（RK3566 CPU 算力边界），定论搁置，定三条重启方向（2 路 10fps / UDP 组播 / RK3588）
3. **BPX 其他子系统全通**：OLED 多屏、MPP 环境、多网卡分流、LED 节点、舵机节点（含 systemd 自启）
4. **git 笔记** 672 行
5. **考核表**：14 个月月度小结 + 5400 字总结报告填完（余学科类别/领域、导师签字盖章）
6. **师弟交接** 转为文档化（不再一对一推进）
7. **联培正式结束**（10/29 下班）

二、没动的

论文 4.2 —— 从 9/13 算起，停滞 47 天。

三、卡点诊断

表层原因：离职前大量精力放在项目交接，"没时间"。

真实原因：4.2 从来没有被写成一页纸。

测试方式：问"四种算法是哪四个"，只答得出两个（贪心、改进拍卖）。说明这个任务一直只存在于脑子里，每次想起都是模糊的——**模糊的任务，大脑拒绝启动。**

已完成的 70%（都是实的）：

· 两个算法名：贪心、改进拍卖
· 平台：Python 纯仿真（不走 ROS2/Gazebo，可控可重复）
· 三个指标：负载均衡度、任务完成率、总耗时

缺的只有：另外两个算法名 + 场景规模 + 重复次数。

四、下周三个动作

时间前提：今晚（10/30）、10/31 搬家、11/1 安顿。**真正能干活的是 11/2 – 11/8，共 7 天。**

动作一：把 4.2 写成一页纸（今晚，20 分钟）

- 翻绪论 1.2（8 月写过文献综述与 1.2.2 素材），把另外两个算法名找出来
- 写死五项：四个算法 / Python 仿真 / 三个指标 / 场景规模（几台机器人、几个任务）/ 重复次数（建议 ≥30 次取均值）
- 产出：`4.2实验设计.md`，一页，不超过 500 字

动作二：先跑通一个算法，打通 pipeline（11/2–11/3）

- 只写贪心。不优化、不做改进，能跑出三个指标的数就行
- 目的不是拿结果，是验证"任务生成 → 任务分配 → 指标统计"这条链路能闭合

动作三：补齐剩下三个，出对比表（11/4–11/7）

- 拍卖 + 缺的两个，同一套场景、同一套指标、同一个随机种子
- 11/8 整理成表，`git tag baseline-20261108`

五、收口

这周做成的事不少，唯一没动的，正好是唯一有 deadline 的那件。

不是懒，是它一直没被拆开。

现在拆开了。

> 本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。